# Que tus clientes te vean en internet



Una propuesta de diseño de Valeria Del Savio

# Presupuesto de Desarrollo Web

Juan Pérez Grupo Scout Nuestra Señora de Fátima

25 de octubre de 2021

# Contenido

Cómo trabajamos	
Pefinición de objetivos	-
structura y prioridad de objetivos	-
Servicios incluidos	2
Desarrollo	2
Tecnologías de desarrollo	2
Páginas contempladas para el sitio	2
Diseño e interfaz	2
Aspectos legales	
Complementos	
Dominio y hosting	
Etapa de pre-proyecto	∠
Fase O - Cotización	∠
Fase 1 - Definición del proyecto	∠
Fase 2 - Recopilación del material (aproximadamente 15 días)	∠
Etapa de desarrollo	∠
Fase 3 - Estructura y diseño (aproximadamente 15 días)	∠
Fase 4 - Desarrollo del sitio (aproximadamente 1 mes)	5
Fase 5 - Ajustes y modificaciones (1 semana)	5
Etapa de subida a la Web	5
Fase 6 - Fin de proyecto y formación	5
Condiciones generales del servicio	5
Formas de pago de los servicios:	5
Medios de pago	ć
Comunicación	ć
Vigencia	ć
irma y acuerdo	<del>7</del>

# Cómo trabajamos

Vos, tu marca y yo somos un equipo. Siempre vamos a ser nosotros, si a vos te va bien, a mí también. Por eso todas mis propuestas van a ser únicas y a medida para cada cliente. La toma de decisiones y el método de trabajo está basado en los objetivos que definamos juntos, por eso, si tenés otro presupuesto sobre la mesa, es mi prioridad informarte, que, de elegirme como miembro de tu equipo, las cosas las vamos a hacer de esta manera:

- Diseño a medida. Cada marca debe tener su impronta, cada negocio es distinto. Es por eso que vamos a dedicar una fase del proyecto especialmente al diseño de tu sitio web, hecho específicamente para tu marca.
- Cumplimos objetivos. El desarrollo el proyecto va a estar definido en los objetivos que definamos juntos. Todo se enfoca en que vendas tu experiencia, ya sea tu producto o servicio, o en tener presencia online. No decidimos arbitrariamente, sino basados en los objetivos definidos.
- No hacemos copiar y pegar. Como ya te dije, cada marca es única y tu proyecto se merece toda la atención para llegar de la mejor manera a término. No solamente nos centramos en desarrollar tu sitio, revisamos el contenido, te damos ideas y creamos experiencias en cada página de tu sitio para que tu cliente te recuerde

## Definición de objetivos

El sitio web tendrá como objetivos principales darle presencia online al Grupo Scout Nuestra Señora de Fátima, lograr que la mayor cantidad de gente lo conozca y captar interesados en inscribirse a un grupo scout.

Como objetivos secundarios se tendrán: dar a conocer al equipo de dirigentes que serán los adultos responsables del cuidado de los menores durante la actividad y la publicación de eventos propios.

# Estructura y prioridad de objetivos

Página	Objetivo
Home	1. Dirigir a contacto
Historia	1. Conectar con los usuarios
HISTOITA	2. Transmitir los valores
Dirigentes	1. Mostrar al equipo
Eventos	1. Publicar los eventos del grupo scout
EVENIOS	2. Publicar los eventos de la parroquia
Cambaraha	1. Recibir consultas sobre inscripciones
Contacto	2. Mostrar la ubicación del grupo

### Servicios incluidos

#### Desarrollo

#### Tecnologías de desarrollo

El sitio web será construido con las siguientes tecnologías:

- HTMI
- CSS
- SASS
- Git y GitHub

#### Páginas contempladas para el sitio

- Página "Inicio": Es la página principal del sitio, es la primera que ve el usuario al buscar tu marca en internet.
- Página "Quiénes somos": En esta página, que se llamará "dirigentes" a efecto de este proyecto, se mostrarán a las personas que componen la organización
- Página "Nuestra Historia": En esta página se incluirá la historia de la organización brevemente.
- Página "Eventos": En esta página se incluirá un calendario conectado a una cuenta de Google de fácil gestión para la marca.
- Página de contacto: En esta página se incluirá un formulario de contacto, las redes sociales y un mapa interactivo con la dirección correspondiente.

#### Diseño e interfaz

El diseño del sitio web se realizará totalmente a medida. Toda decisión del diseñador se basará en el siguiente orden de prioridades:

- 1. Facilitar la consecución de prioridades y objetivos.
- 2 Transmitir los valores diferenciadores de la marca
- 3. Impedir el abandono del sitio web.
- 4. Optimización del sitio para una buena experiencia del usuario.
- 5. Distinción y puesta en valor del contenido proporcionado por el cliente.

La estética visual estará basada en el manual de marca del cliente<sup>1,2</sup>. Ninguna decisión se basará en gustos u opiniones subjetivas del desarrollador. Si desea realizar cualquier indicación sobre el diseño, deberá realizarla y comentarla con el diseñador antes de comenzar con la fase de desarrollo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si el diseñador no tuviera el manual de marca, el estilo estará basado en los comentarios del cliente y en una investigación para adecuarse a los objetivos propuestos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si no se contara con uno, se le podrá recomendar un diseñador gráfico para la realización del mismo.

#### **Aspectos legales**

Se podrán realizar las siguientes tareas para cumplir con la legislación vigente en relación a la protección de datos personales<sup>3</sup>.

Inserción de los siguientes textos legales:

- Política de Privacidad
- Política de Cookies
- Aviso Legal.
- Términos y condiciones del servicio
- Coletilla legal para los formularios, reseñas y comentarios
- Escaneo de cookies y códigos de seguimiento
- Servicios externos integrados en la web (Cookie First / Analytics)

#### Complementos

- "SEO friendly": Las páginas del sitio web estarán maquetadas de una manera que facilite la aplicación de metodologías para SEO.
- **Métricas:** Se incluirán los accesos directos de Google Analytics y plataformas similares para el estudio de las métricas.
- Certificado SSL: Configuración e instalación del certificado SSL en el hosting.
- Delegación de dominio: Se vinculará al hosting con el dominio contratados.
- Capacitaciones: Se realizarán videotutoriales para facilitar al cliente la gestión del sitio.

#### **Dominio** y hosting

El dominio es la dirección web que se proporcionará públicamente para poder acceder al sitio. Por ejemplo: *tupaginaweb.com*. Además, es necesario que esté vinculado con un alojamiento (hosting); un espacio en la nube de internet donde se alojarán los archivos de la página web y los correos electrónicos asociados al dominio.

El servicio de dominio y hosting lo provee una empresa externa especializada. El servicio de gestión de dominio y hosting ofrecido por mí tiene como competencia la supervisión, comunicaciones con el proveedor, y la compra o renovación del mismo<sup>4</sup>.

En ningún caso me haré responsable de problemas originados por el proveedor del dominio o el alojamiento.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Todas las condiciones y textos legales acerca de la empresa deberán ser entregadas por el cliente para que pueda realizarse la implantación web.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Precio de hosting y dominio no incluido en el servicio de gestión del proyecto por ser un servicio de un proveedor externo. El monto requerido será facilitado por el cliente para permitir la gestión de estos.

#### Etapa de pre-proyecto

#### Fase o - Cotización

Previo a comenzar con cualquier etapa de desarrollo del proyecto, el cliente debe aprobar esta cotización. La aprobación de la cotización implica una seña del servicio, es decir que realizará el proyecto con Valeria Del Savio.

Una vez recibida la seña se realizará el presupuesto completo y se comenzará con la etapa de desarrollo.

#### Fase 1 - Definición del proyecto

Una vez que el cliente apruebe la cotización, se inicia el desarrollo del proyecto.

El desarrollador presentará al cliente el presupuesto completo en una reunión (online) de 1 hora de duración con el objetivo de matizar las tareas descritas en el mismo o añadir, modificar o eliminar cualquiera de ellas antes de dar comienzo al proyecto.

En caso de que surja cualquier modificación, se actualizará el presupuesto. Una vez finalizada la sesión, se redactará un listado de recursos, documentos y material necesario para el desarrollo de la web. Este listado será enviado por correo electrónico al cliente.

Además de lo presentado en la cotización, el presupuesto completo considera los siguientes aspectos que serán presentados en la reunión de definición del proyecto:

#### Fase 2 - Recopilación del material (aproximadamente 15 días)

Durante esta fase se recopilará el material necesario para el proyecto, solicitado tras la consultoría inicial. Le ayudaremos a organizar los contenidos y a recopilar los datos necesarios para poder realizar el desarrollo de su página web. Antes de dar comienzo esta fase, se le enviará un email con todo el material requerido.

La duración de esta fase puede sufrir modificaciones. El inicio del desarrollo depende del material, por lo que cuanto menos se tarde en entregar la totalidad del material, con mayor anticipación se pasará a la siguiente fase.

Junto con el material, deberá ser abonado el adelanto del servicio.

#### Etapa de desarrollo

#### Fase 3 - Estructura y diseño (aproximadamente 15 días)

El desarrollo no comenzará hasta que se disponga de todo el material necesario ya que de ello dependerá el diseño y estructura de la página web. Se realizará el diseño siguiendo los puntos descritos en el presupuesto y toda decisión del desarrollador deberá estar ligada al cumplimiento de objetivos.

Se realizará una segunda sesión (online) de 1 hora de duración donde se mostrará el proyecto final. Durante la sesión es posible que surjan modificaciones. Este presupuesto contempla los siguientes tipos de casos:

- Errores técnicos de funcionalidad, diseño o usabilidad
- Ausencia de elementos descritos en este presupuesto

El proyecto será presentado con los wireframes y prototipos del sitio. Se definirán fuentes y colores en caso de que el cliente no haya presentado un manual de marca.

Si surgieran nuevas funcionalidades o la modificación de funciones principales de la página que impliquen horas de desarrollo no contempladas anteriormente, se desarrollarán bajo un nuevo presupuesto.

#### Fase 4 - Desarrollo del sitio (aproximadamente 1 mes)

Una vez aprobado el diseño, se comenzará con la fase de maquetado y desarrollo. En esta fase, se realizará el código totalmente personalizado de acuerdo con el diseño pactado previamente.

Para finalizar con esta fase se organizará una reunión para mostrar el sitio funcionando y se pasará a la siguiente fase.

#### Fase 5 - Ajustes y modificaciones (1 semana)

Se realizarán los ajustes solicitados tras la presentación del proyecto y se realizará una nueva demostración para dejar finalizado el desarrollo. También se realizarán las pruebas de funcionalidad para que ningún usuario tenga inconvenientes al navegar el sitio.

#### Etapa de subida a la Web

#### Fase 6 - Fin de proyecto y formación

Una vez finalizado el proyecto, se procederá al cobro del importe restante del presupuesto. En ese momento se migrará el sitio web al hosting contratado y el cliente recibirá los accesos para administrar el sitio web. También podrá asistir a una formación online para que pueda gestionar correctamente la página web.

# Condiciones generales del servicio

 La aceptación de este presupuesto se realizará mediante la firma y entrega del mismo a la siguiente dirección: proyectos@valeriadelsavio.com.ar

### Formas de pago de los servicios:

- 1. <u>Servicios no recurrentes, de único pago</u>
  - o Seña del servicio 25% del valor de la cotización.
  - o Adelanto del 25% al inicio del proyecto.
  - o Pago del 50% tras la realización del trabajo.
- 2. Servicios recurrentes mensuales

- o El servicio mensual se paga a mes vencido, durante la primera, semana de cada mes. Fecha límite: 5° día hábil del mes.
- El servicio anual se paga por adelantado.
- 3. Los servicios con proveedores externos (como el hosting) deberán ser abonados en su totalidad antes de hacer el pedido al proveedor.

La factura se realizará y enviará tras la realización de cada pago.

#### Medios de pago

- 1. Transferencia Bancaria:
  - o Banco: XXXXX
  - o Tipo y número de cuenta: Cuenta en Pesos XXXXXXX

  - o Alias: XXXXXXX
  - o Titular de la cuenta: Valeria Del Savio
  - o Tipo y número de documento: DNI XX.XXX.XXX
- 2. Tarjeta de crédito
  - A través de mercado pago con la financiación que ofrece la plataforma
- 3. Efectivo
  - A través de mercado pago, abonando en un Pago fácil o Rapipago

#### Comunicación

1. Las comunicaciones se realizarán vía email a la siguiente dirección de correo electrónico para que consten por escrito y evitar posibles malentendidos: proyectos@valeriadelsavio.com.ar

#### Vigencia

- 1. Este presupuesto y los precios descritos en él tienen una **validez de** 30 días desde la emisión del mismo.
- 2. Si por causas ajenas a quien desarrolla el sitio, el proyecto queda pausado durante más de 20 días, (falta de material por parte del cliente, emails sin respuesta, etc.), queda totalmente invalidado el tiempo de producción previsto, quedando este sujeto a la carga de trabajo del momento en que el cliente decida retomar el proyecto, pasando así a la cola de proyectos.

# Firma y acuerdo

Nombre de la empresa		Fecha	
Responsable		DNI/CUIT	
firma / Sello Aclaración			

PRESUPUESTO WEB						
Servicio	Precio	Tiempo de ejecución (desde la recepción del 100% del material)	Contratado			
Desarrollo web	\$85.000	7 semanas				
Gestión de dominio y hosting	\$5.000	Requerido al comienzo del desarrollo				

Comienzo: a partir del 25 de octubre (validez de 30 días desde la emisión)

Previo pago del adelanto y aceptación del presupuesto

Este presupuesto es válido hasta el 24 de noviembre del 2021.

Aceptado el presupuesto por el diseño, se llevará a cabo un diagrama de Gantt donde quedarán reflejadas las fechas de entrega parciales y final en donde el cliente va a poder brindar feedback.

Atentamente

Valeria Del Savio	-
Desarrolladora Web	

contacto@valeriadelsavio.com.ar